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RESUMO 
 
Com base na exigência elevada do mercado imobiliário, com 
empreendimentos cada vez maiores e prazos cada vez mais reduzidos, é 
fundamental que o gestor tenha a sensibilidade de identificar possíveis 
problemas no processo construtivo, evitando assim futuros retrabalhos 
que apenas agregam custos não previstos no orçamento e atrasam o 
planejamento inicial. 
 Nessa linha de raciocínio é que este trabalho se desenvolve, onde, 
com base em um planejamento existente, foi feita uma análise crítica dos 
pontos de vista físico e financeiro, procurando identificar possíveis 
problemas e proporcionando assim uma melhoria dos processos, 
reduzindo as possibilidades de problemas e consequentemente de 
retrabalhos. 
 Do ponto de vista físico, serão feitas análises minuciosas da 
estrutura analítica de projeto (EAP), durações e precedências, buscando 
assim serviços com durações fora da realidade do mercado, inserção de 
atividades incoerentes com as informações do memorial descritivo e 
sequenciamento errado dos serviços. 
 Do ponto de vista financeiro, serão feitas análises de 
sensibilidade, simulando-se variações no mercado financeiro como o 
preço dos apartamentos (especulação imobiliária), Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA) e custo dos materiais e mão de obra. 
Ao final será possível identificar uma série de problemas no 
sistema e suas correções efetuadas no desenvolvimento do planejamento 
revisado. Neste, do ponto de vista físico, observa-se uma estrutura 
analítica de projeto mais condizente com as informações definidas no 
memorial descritivo, uma maior coerência no sequenciamento das 
atividades e uma redução do tempo de execução. Do ponto de vista 
financeiro, observa-se uma comprovação da solidez do investimento, 
comprovada através da análise de sensibilidade e de cenários. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A área da construção civil é composta por uma grande quantidade de 
fatores e estes estão inseridos em um ambiente extremamente dinâmico. 
Esse é o desafio do Gerenciamento das atividades de uma obra. 
Estabelecer uma perfeita sincronia entre elas não é uma tarefa fácil e 
imprevistos e/ou negligências ao longo do processo podem levar a sérios 
problemas, tanto de ordem física quanto financeira. Por conta dessa 
dificuldade é que, comumente, a improvisação mantém seu espaço nos 
canteiros de obras de todo o Brasil. Isso se deve tanto à baixa capacitação 
em gerenciamento por parte dos gestores quanto com uma cultura de não 
valorização do planejamento, onde se investe maior parte do tempo na 
construção e pouco deste antevendo os possíveis problemas e suas 
respectivas soluções. 
Uma das definições mais simples e precisas do perfil do planejador 
é de que ele é o profissional que, munido de um conjunto de plantas e 
especificações técnicas, pode se trancar em uma sala por alguns dias e 
dela emergir com um plano de como construir a obra, incluindo a 
estrutura analítica de projeto, a relação de atividades necessária para se 
cumprir o escopo, a duração de cada atividade, uma rede de dependência 
lógica e a lista de recursos requeridos para a execução da obra dentro do 
prazo contratual. 
Conforme dados do Governo Federal: “As operações de crédito 
imobiliário da Caixa Econômica Federal fecharam o primeiro trimestre 
de 2013 com o recorde de R$ 28,91 bilhões em contratações, com 
crescimento de 31,7% em relação ao mesmo período de 2012. De acordo 
com o banco, o desempenho do período levou à revisão da estimativa 
inicial de R$ 120 bilhões em contratações para R$ 126,5 bilhões neste 
ano. Em 2012, o valor foi de R$ 106,74 bilhões”. Dentro desse universo 
de investimentos fica ainda mais evidente a importância do gestor de 
obras, que utiliza de seu conhecimento para tornar o mercado da 
construção civil cada vez mais competitivo, possibilitando que 
empreendimentos sejam entregues com orçamentos e prazos cada vez 
menores. 
 
O estudo que será apresentado está inserido nesse contexto. Nele 
será usado um caso real, que é um empreendimento residencial de médio 
padrão, localizado na região continental de Florianópolis, com 27.775,20 
m² de área construída, orçado em R$ 32.860.349,99 e prazo de execução 
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de 22 meses. Sua data de entrega está estabelecida para 30/01/2014. Com 
base nos dados fornecidos pela construtora e gestores, far-se-á uma 
análise crítica de seu planejamento, dos pontos de vista físico e financeiro, 
propondo medidas visando otimização de recursos e desse modo 
assegurando o prazo de entrega acordado.  
 
1.1 OBJETIVO 
 
1.2.3 OBJETIVO GERAL 
 
Esta monografia tem como objetivo propor um plano de melhoria 
dos planejamentos físico e financeiro de um empreendimento residencial 
existente, em fase final de execução e com entrega prevista para 
15/01/2014. 
 
1.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Para alcançar o objetivo geral, foi definido o desenvolvimento 
através das seguintes etapas: 
 
 Coleta de dados e informações sobre o empreendimento; 
 Análise e organização dos dados e informações; 
 Estruturação do Planejamento Físico do empreendimento, 
com o auxílio do diagrama integrado Gantt - PERT/CPM, 
Curva S e Curva ABC; 
 Estruturação do Planejamento Financeiro do 
empreendimento, com o auxílio da Análise de Viabilidade 
Econômica, Taxa Média de Atratividade (TMA), Valor 
Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), 
Payback e Payback Descontado e Análise de Sensibilidade; 
 Análise crítica dos planejamentos físico e financeiro do 
empreendimento; 
 Otimização dos planejamentos físico e financeiro do 
empreendimento, com base nas mesmas ferramentas 
expostas acima; 
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1.2.3 JUSTIFICATIVA 
 
Com base no aquecimento do mercado imobiliário de 
Florianópolis e o constante aumento de nossa população, tanto de turistas 
que aqui visitam e acabam ficando, quanto do crescimento demográfico 
natural dos habitantes, vê-se cada vez mais necessário o surgimento de 
novos empreendimentos para suprirem essa demanda e também como 
foco de investimento. 
Tem-se observado que no mercado imobiliário de Florianópolis há 
uma exigência por parte dos investidores quanto ao padrão construtivo 
dos empreendimentos, padrão este que têm se consolidado, na maioria 
dos casos, no médio padrão. Visto que, Florianópolis encontra-se entre os 
destinos turísticos mais procurados, aumentando o custo de vida e 
selecionando os novos moradores. 
O crescimento da população de certas regiões da Grande 
Florianópolis, assim como de outras regiões turísticas do país, têm se 
acentuado nos últimos anos, refletindo em prazos de entrega cada vez 
mais reduzidos. O Complexo Residencial, foco deste trabalho, segue 
nessa linha de exigência, onde se tem um empreendimento de 27.775,20 
m² de área construída, orçado em R$ 32.860.349,99 com prazo de 
execução de 22 meses. Prazo este que, em muitos outros 
empreendimentos deste porte, pratica-se algo em torno de 30 meses. 
Essa nova realidade exige que a equipe de gestão tenha habilidades 
além do convencional “tocadores de obra”, sendo capazes de comparar, 
analisar e tomar decisões frente ao planejamento físico e financeiro da 
obra em questão, possibilitando assim a entrega do produto final dentro 
do orçamento e prazos previstos. Nessa linha,  o trabalho desenvolvido 
apresentará uma análise crítica do planejamento do Empreendimento 
citado, sugerindo medidas frente ao desenvolvimento da obra, tanto do 
ponto de vista físico quanto financeiro. 
 
1.2.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
 
O Perfil de trabalho adotado procurou limitar-se da seguinte forma: 
 O método construtivo será o estabelecido pela obra; 
 Não será feita uma análise de projeto a ponto de encontrar 
problemas técnicos no mesmo, tampouco de ordem 
burocrática para viabilidade junto aos Órgãos Públicos; 
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 Será considerado total disponibilidade de material e mão-de-
obra necessárias; 
 Como a Contratante é responsável por disponibilizar o 
recurso financeiro necessário para a realização do 
Empreendimento, não é de responsabilidade da Contratada a 
preocupação com a forma pelo qual o recurso foi adquirido. 
 
1.2.3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
O Empreendimento utilizado neste trabalho é um Residencial 
Multifamiliar de Médio Padrão, localizado na Região Continental de 
Florianópolis. Possui terreno com área de 11.490,88 m², área total 
construída de 27.755,20 m², distribuídos em 04 (quatro) Torres, cada uma 
com 05 (cinco) pavimentos e uma grande implantação, contendo Lixeiras, 
Central de Gás, Subestação, Gerador, 02 (dois) Salões de Festas, Espaço 
Mulher, Espaço Criança, Pilates e Ioga, Espaço Animais, Salão de Jogos 
e Guarita. Totalizando 152 (cento e cinquenta e dois) apartamentos e 164 
(cento e sessenta e quatro) vagas de garagem. 
As informações mais detalhadas serão expostas nas tabelas abaixo: 
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Tabela 1 - Quadro de Áreas Geral 
??獣????? ??????? ???????? ????? ??獣??????
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
?瑩?? ??????? ? ??????? ?
???????瑥 ?????? ?
???????瓳???????????? ?????? ?
????? ????????? ? ??????? ? ??????? ?
????????????
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ? ??????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
?瑩?? ??????? ? ??????? ?
???????瑥 ?????? ?
???????瓳???????????? ?????? ?
????? ????????? ? ??????? ? ??????? ?
?????????????
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ? ??????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
?瑩?? ??????? ? ??????? ?
???????瑥 ?????? ?
???????瓳???????????? ?????? ?
????? ????????? ? ??????? ? ??????? ?
?????????????
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ? ??????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
??????? ??瑯 ??????? ? ?????? ?
?瑩?? ??????? ? ??????? ?
???????瑥 ?????? ?
???????瓳???????????? ?????? ?
????? ????????? ? ??????? ? ??????? ?
????????????
??????????? ?????? ? ????????? ?
????? ?????? ? ????????? ? ????? ?
?????? ??????
???? ??瑯??????? ????????? ? ????????? ?
???瑲?????? ?? ?????? ?
????????? ?????? ????? ??????? ?
????? ????????? ? ????????? ? ??????? ?
??????? ?????????
??獣????? ??????? ???????? ????? ??獣??????
????????????? ?????????? ? ????????? ? ????????? ?
????????????????????? ?????????? ?
???????
????????? ?
???????
????????? ?
??????
????????? ?
???????
????????? ?
? ?????????
????????? ?
??????
????????? ?
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Tabela 2- Quadro de Áreas do Terreno 
 
 
Tabela 3 - Quadro de Apartamentos 
 
 
Tabela 4 - Quadro de Vagas de Estacionamento 
 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 ORÇAMENTO 
 
Segundo Mutti (2006) o orçamento é a quantificação de insumos, 
mão de obra e equipamentos necessários à realização de um produto, 
sendo esta previsão feita antes da efetivação do mesmo e realizada com 
base em projetos, memoriais descritivos e outras especificações.  
Jungles & Avila (2006) definem orçamento como a expressão 
quantitativa realizada em unidades físicas e valores monetários, referidos 
????????? ????
??????????????? ????????? ?
???????????????瑥 ????????? ?
????????? ????????? ????? ????
?? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????????
??????? ?? ?? ?
??????? ?? ?? ?
??????? ?? ?? ?
?????? ?? ?? ?
???????? ?? ?? ??
?? ??????????
???????
??????? ?? ???????????
?????
?? ??????????
??
?????? ????? ??
????????????
???
???? ???????? ??????????? ?䙉??????? ??????????????? ?????????
????? ??? ? ??
??????? ?? ????? ????????????????
?????? ????? ?? ???? ???
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a uma unidade de tempo, de planos elaborados para o período, ou 
períodos, subsequente.  
Como o orçamento é realizado antes do inicio da construção e o 
mercado opera num regime competitivo, muito estudo deve-se ter para 
que não ocorram falhas na composição dos custos, senão assumimos o 
risco de oferecer um preço aquém dos custos, resultando em prejuízos. 
Segundo Mattos (2006) orçamentos podem ser precisos, mas não 
exatos, isso porque o verdadeiro custo é virtualmente impossível de se 
fixar de antemão.  O que o orçamento realmente envolve é uma estimativa 
de custos em função da qual o construtor irá atribuir seu preço de venda. 
 
2.1.1 CUSTOS DIRETOS 
 
Tem-se que o custo direto resume-se ao somatório de todos os 
custos referentes aos materiais, equipamentos e mão de obra aplicados 
diretamente aos serviços na realização do empreendimento. 
Jungles & Avila (2006) apontam que estes custos devem se ater 
aos quantitativos e aos custos unitários dos serviços efetivamente 
especificados. É recomendado que custos referentes a administração de 
canteiro, oficinas, alojamentos e transporte de pessoal sejam definidos 
como indiretos e considerados no BDI, evitando que no acompanhamento 
da evolução dos custos haja reincidência de encargos ou de custos já 
integrantes do BDI sobre o custo dos serviços.  
 
2.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS  
 
Dos materiais o custo é função do preço unitário acrescidos dos 
custos de frete, impostos e outras taxas que possam incidir sobre o valor 
unitário. 
 
2.1.1.2 CUSTO DOS EQUIPAMENTOS 
 
Dos equipamentos há uma série de itens a serem considerados na 
composição dos custos. Jungles & Avila (2006) recomendam que a 
composição dos custos dos equipamentos devem ser estabelecidos os 
valores das horas operantes e das horas paradas, considerando numa 
composição de custos: 
 
 Depreciação 
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 Juros para a remuneração do capital investido 
 Seguros 
 Despesas de manutenção e reparos 
 Despesas de conservação do equipamento rodante: pneus e 
lagartas 
 Custos de operação: combustíveis e lubrificantes 
 Mão-de-obra operante: operadores e auxiliares 
 
2.1.1.3 CUSTO DA MÃO DE OBRA 
 
Segundo Mattos (2006)  deve-se atribuir o custo que a hora de cada 
insumo de mão-de-obra representa para o empregador. Além do salario 
base, o empregador deve arcar com os encargos sociais e trabalhistas, 
sendo divididos em três níveis: 
 Encargos sociais básicos: INSS, FGTS, Salário-educação, 
SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, Seguro contra Acidentes 
de Trabalho, SECONCI;  
 Encargos trabalhistas incidentes e reincidentes: férias, 
repouso semanal remunerado, feriados, auxílio-
enfermidade, acidente de trabalho, licença- ͒ paternidade, 
faltas justificadas, 13o salário;  
 Encargos Indenizatórios: aviso prévio, multa por rescisão do 
contrato de ͒ trabalho, indenização adicional (demissão 30 
dias antes do dissídio).  
 
2.1.2 CUSTOS INDIRETOS 
 
Mattos (2006) refere-se como custos indiretos todos aqueles custos 
que não estão definidos como mão-de-obra, material ou equipamentos nas 
composições unitárias para o orçamento. Porém estes custos, apesar de 
não estarem incluídos nos custos diretos, são necessários para execução 
do empreendimento.  
Podem ser relacionados como alguns destes custos as despesas 
com equipe técnica, mobilização e desmobilização da obra, equipamentos 
de proteção coletiva (EPC) e de proteção individual (EPI) e demais custos 
relacionados às particularidades de cada obra. 
De acordo com Mutti (2006) participam da composição dos Custos 
Indiretos os seguintes grupos de custos: 
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 Custos Gerais de Administração do Processo (CGP): 
Englobam despesas administrativas realizadas diretamente 
na obra, os custos de cartas de garantia ou caução dada por 
bancos, às despesas relativas ao processo de medição, 
cobrança e acompanhamento de documentos fiscais, o 
controle administrativo do canteiro e do almoxarifado de 
obras, o serviço de cozinha e transporte de pessoal, o serviço 
de vigilância e o pessoal lotado em serviços de manutenção 
e oficinas sob responsabilidade do canteiro, entre outros. 
Podem, também, ser consideradas despesas vinculadas à 
estrutura de apoio, tais como engenheiros de suporte à obra, 
os integrantes da estrutura de compras lotados na sede da 
empresa e escritórios de apoio, desde que vinculados e 
destinados a atender, exclusivamente, determinado contrato. 
Fica Visível então que estes custos são de caráter indireto, 
desde que especificamente vinculadas a determinado 
empreendimento e, em termos de despesa, tem 
comportamento variável segundo a mutação da carteira de 
contratos disponíveis pela empresa.   
 Custos Gerais de Administração da Empresa (CGA): 
Englobam a administração central ou superior da empresa e 
que ocorrerão independentemente do tamanho da carteira de 
contratos da desta, mantida a mesma capacidade de 
produção. Nestes ainda estão inclusos todos os custos 
indiretos, fixos ou variáveis, relativos à administração da 
empresa, como os salários dos diretores, de pessoal técnico 
e burocrático vinculados ao quadro permanente da empresa, 
os encargos sociais vinculados a esse pessoal, despesas 
administrativas e de representação, aluguel de sede e 
almoxarifados, despesas com serviços públicos, entre outros. 
Estes custos também devem ser rateados com cada um dos 
empreendimentos da carta de contratos da empresa. 
 Custos Financeiros Vinculados ao Capital de Giro (CFI): 
São caracterizados como os custos a serem pagos pela 
utilização de capital de giro necessária à realização do 
empreendimento. Também podem ser definidos de 02 (duas) 
outras maneiras, de acordo com a sua origem, como: o 
montante do valor monetário a ser efetivamente pago às 
instituições financeiras pelo capital delas tomado ou 
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remuneração do capital dos acionistas, expresso no 
Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial. 
 Custos de Manutenção, Depreciação, Operação e Reposição 
(CMR): Englobam os custos referentes à manutenção, 
operação e reposição de estruturas físicas de apoio, de 
equipamentos não considerados na composição de custos 
unitários e de equipamentos de uso transitório. Estes custos 
podem representar um valor expressivo e recomendável sua 
consideração na composição do BDI. Além disso, quando 
existirem equipamentos utilizados na realização de serviços, 
o mais interessante é que as despesas constantes deste grupo 
integrem a composição de custos unitários. 
 Custos de Comercialização, Propaganda e Promoção de 
Vendas (CMV): Englobam os custos referentes ao processo 
de comercialização, de propaganda e de promoção de vendas 
inerentes ao empreendimento. Com relação às despesas com 
propaganda, quando for publicidade da empresa, este custo 
deve ser rateado entre todos os seus empreendimentos. Já 
quando a propaganda for de um empreendimento específico, 
o custo deve ser direcionado integralmente para este. No 
caso dos custos de vendas, em empreendimentos 
residenciais, normalmente realizada por corretores de 
imóveis, devem ser calculados em função de uma 
porcentagem do valor global do bem. 
 Portanto, o montante dos custos indiretos pode ser obtido 
através da equação abaixo: 
 
CI = CGP + CGA + CFI + CMR + CMV 
 
2.2 BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
 
Jungles & Avila (2006) O BDI é um valor monetário que engloba 
o lucro bruto desejado sobre um empreendimento, o somatório das 
despesas indiretas incorridas, aí incluídos os tributos. 
O objetivo de determinar o BDI é calcular, de forma expedita, o 
preço de uma obra ou serviço em função dos custos diretos orçados, de 
forma a garantir a margem de lucro desejada. 
Assim, no valor do preço será considerado, além do custo direto 
orçado, os custos administrativo e financeiro da empresa, o lucro 
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desejado, o risco do empreendimento e os tributos incorridos. Esses 
outros custos, denominados de custos indiretos, estão aglutinados dentro 
do BDI. 
Segundo Mattos (2006), em termos práticos, o BDI é o percentual 
que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra 
para se chegar ao preço de venda. Pode, portanto, ser aplicado das 
seguintes formas: 
 
PV = CD x (1+BDI%) 
ou 
BDI% = (PV/CD) – 1 
Mattos (2006), ainda afirma que dá-se a designação de Benefícios 
(ou Bonificação) e Despesas Indiretas (BDI) ao quociente da divisão do 
custo indireto (DI) acrescido do Lucro (B) pelo custo direto da obra. O 
BDI, portanto, inclui: 
 
 Despesas indiretas de funcionamento da obra; 
 Despesas de administração central (Matriz); 
 Despesas financeiros 
 Fatores Imprevistos; 
 Impostos; 
 Lucro. 
 
2.2.1 CLASSIFICAÇÃO ABC 
 
Segundo Mattos (2006) A curva ABC permite identificar os itens 
recorrentes nas composições de custos diferentes e com isso avaliar a sua 
representatividade na obra a fim de priorizar as cotações de preços e 
definir as negociações mais criteriosas. 
A curva ABC consiste na representação em ordem decrescente de 
custos relacionados aos insumos ou serviços, podendo ser agrupados em 
três faixas: A, B e C. A faixa A engloba os insumos ou serviços que 
contemplam 60% do custo total, isto é, todos aqueles que se encontram 
acima do percentual acumulado de 60%. A faixa B engloba os insumos 
ou serviços com percentuais acumulados entre 60% e 90% do custo total. 
A faixa C engloba todos os insumos ou serviços restantes.  
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Gráfico 1 – Curva ABC (Fonte: Mattos – 2006) 
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2.3 PLANEJAMENTO 
 
Segundo Mattos (2010) a primeira tarefa que deve ser executada é 
a escolha das atividades que farão parte do cronograma geral do 
empreendimento. Qualquer omissão ou negligência nessa etapa pode 
gerar problemas de proporções gigantescas no futuro, tornando-se assim 
o motivo do insucesso do projeto. Por esse motivo, essa etapa não deve 
ser encaminhada por uma única pessoa e sim com participação de todos 
os envolvidos no processo. Desmembrar o projeto em suas diversas 
atividades não é a mais fácil das tarefas, pois depende de um estudo 
minucioso de todos os projetos, memoriais, documentos, entendimento da 
metodologia construtiva e a transformação de todo esse conteúdo em 
pacotes de trabalho pequenos e de fácil entendimento. 
 
2.3.1 ESCOPO DO PROJETO 
 
De acordo com Mattos (2010) o escopo é a abrangência ou alcance 
geral do projeto. Pode também ser definido com o conjunto de 
componentes constituintes do produto, juntamente com os resultados 
esperados pelos mesmos. 
 
2.3.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP) 
 
Mattos (2010) afirma que para conseguir planejar uma obra é 
necessário decompô-la em pacotes de atividades menores, de modo que 
seja possível calcular sua duração, estipular seus recursos e atribuir seus 
responsáveis. Ao final teremos uma estrutura hierarquizada de pacotes de 
serviços que chamamos de Estrutura Analítica de Projeto. No nível 
superior desta hierarquia encontramos apenas um item que é o projeto 
como um todo. Nos níveis subsequentes a EAP se ramifica com quantos 
“galhos” forem necessários, de modo cada atividade com um nível de 
detalhamento tal que facilite sua compreensão, o cálculo de sua duração 
e o controle de seu avanço em campo. 
 
2.3.3 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
Conforme Mattos (2010) a definição da duração de uma tarefa é de 
extrema importância, pois pode corromper totalmente o projeto, 
inutilizando-o para as equipes que gerenciam a obra. É necessário 
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também lembrar que por mais minucioso e competente seja o planejador, 
a duração é sempre uma estimativa que está sujeita a uma margem de erro, 
que pode variar conforme o grau de complexidade das atividades. 
Atividades rotineiras e conhecidas possuem margens de erro menores que 
novos serviços, onde o construtor pode não possuir dados históricos para 
se basear.  
Um bom planejamento sempre é fruto da correta avaliação de 02 
(dois) parâmetros: duração e lógica (interdependências entre as 
atividades). O produto desta relação é: 
 
 Prazo total do projeto; 
 Datas de início e término de cada atividade; 
 Identificação das atividades cuja execução tem de acontecer 
obrigatoriamente na data calculada para não atrasar o projeto 
(atividades críticas); 
 Folgas das atividades não críticas; 
 Margem que as atividades têm para se deslocar e permitir 
minimizar conflitos entre os recursos (nivelamento de 
recursos); 
 Identificação das atividades mais propícias para compressão 
de duração de modo a diminuir o prazo total do projeto 
(aceleração). 
 
2.3.4 PRECEDÊNCIAS DAS ATIVIDADES 
 
Segundo Mattos (2010), após a definição da estrutura analítica de 
projeto (EAP) é necessário amarrar as atividades umas às outras, 
determinando assim a relação entre elas (definindo suas precedências). 
Mesmo que várias dessas possam acontecer paralelamente, podem-se 
estabelecer relações de interdependências entre elas. 
No desenvolvimento do planejamento, o planejador deve 
identificar as predecessoras de cada atividade, que são aquelas que devem 
ser concluídas para que a atividade em questão possa começar. Para cada 
atividade, o planejador deve identificar e registrar quais as predecessoras, 
ou seja, de que outras atividades ela depende imediatamente ou 
diretamente. Os Principais tipos de dependência são: 
 
 Término-Início (TI): Para que a atividade B inicie, a 
atividade A deve estar totalmente concluída. Em alguns 
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casos esse início não pode ser imediato, pois precisa 
respeitar uma defasagem de tempo (intervalo entre 
concretagem (A) e desforma (B), por exemplo, deve 
aguardar o tempo de cura do concreto); 
 Início-Início (II): as Atividades A e B podem iniciar juntas. 
Exemplo disso são as instalações elétrica (A) e hidráulica 
(B). 
 Término-Término (TT): O término de B está vinculado ao 
término de A. O exemplo disso seria a montagem da 
subestação (A) e o aluguel do gerador (B), onde o término 
da montagem decreta o fim da necessidade de se manter um 
gerador alugado. 
 Início-Término (IT): O fim da atividade B depende do início 
de A. Um exemplo seria o início da operação da subestação 
determina o fim do aluguel do gerador. 
 
2.3.5 CRONOGRAMA INTEGRADO GANTT – PERT/CPM 
 
Mattos (2010) afirma que o método PERT (Program Evoluation 
and Review Technique) foi desenvolvido em 1957 pela Marinha 
Americana, durante o Programa de Mísseis Polaris, com o intuito de 
auxiliar no gerenciamento do projeto, possibilitando fazer programações 
com alto grau de confiabilidade.  
 
O PERT evidencia ligações entre as tarefas do projeto e define o 
caminho crítico. O CPM possui semelhanças com o PERT, por isso 
costuma-se falar em PERT/CPM como se fosse um único método, a 
diferença é que o primeiro usa o valor esperado (também chamado média 
ponderada) para calcular a duração do projeto e o segundo calcula através 
de durações prováveis.  
 
Mattos (2010) mostra que para suprir as deficiências do 
cronograma de barras, os planejadores criaram a versão aprimorada do 
Cronograma de Gantt, introduzindo os dados da rede PERT/CPM, cuja 
versão final recebe o nome de Cronograma Integrado Gantt-PERT/CPM.  
 
Mattos (2010) afirma que adicionalmente ao cronograma de Gantt, 
o Cronograma Integrado apresenta várias informações, entre elas:  
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 Numeração das atividades: de acordo com a rede;  
 Sequenciação: Pequenas setas que mostram a sequência das 
atividades;  
 Datas mais cedo e mais tarde de início e fim: PDI, UDI, PDT, 
UDT;  
 Folgas: Podendo-se limitar à folga total (FT) ou abranger 
todas (FT, FL, FD, FI);  
 Atividades críticas: Hachuradas ou com traço mais forte;  
 Realizado: situação real do projeto.  
(PDI – primeira data de início; UDI – última data de início; PDT – 
primeira data de término; UDT – última data de término; FT – folga total; 
FL – folga livre; FD – folga dependente; FI – folga independente) 
 
  Conforme Mattos (2010) é que o caminho crítico é a 
sequência que une os eventos cujos Tempos Mais Cedo e Mais Tarde são 
iguais. Portanto, como Cedo é igual a Tarde, esse evento não possui folga 
e, se não for atingido exatamente naquele instante, refletirá no atraso do 
projeto. 
 
2.3.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
De acordo com Ceron (2011) o Cronograma Físico demonstra a 
evolução dos serviços ao longo do tempo. O Cronograma Financeiro 
quantifica periodicamente os custos e receitas realizadas desses mesmos 
serviços, ou seja, é a distribuição temporal dos valores. 
Segundo Ávila e Jungles (2006) o Cronograma Físico-Financeiro 
têm o objetivo de demonstrar a previsão da quantidade de produção e dos 
desembolsos que devem ocorrer a cada período da execução de um 
determinado projeto. 
Ainda para Ávila e Jungles (2006), ao elaborar um Cronograma 
Físico-Financeiro deve-se responder, para cada atividade que constitui a 
Estrutura Analítica de Projeto (EAP), as questões a seguir: 
 
 A quantidade a ser produzida por período; 
 O custo da quantidade produzida no período; 
 A duração total de cada serviço e do serviço global. 
 Para isso, deve-se ter em mãos os seguintes dados: 
 A produtividade dos profissionais e dos equipamentos; 
 O número de horas disponíveis para o trabalho, por período; 
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 O Número de equipes a serem alocadas ao serviço; 
 O custo unitário de mão de obra ou custo unitário de 
utilização do equipamento; 
 O tempo estabelecido em contrato. 
 
Segundo Goldman (2004), o setor financeiro deverá ser alimentado 
das informações de controle e previsão de possíveis mudanças, 
periodicamente, a fim de não permitir distorções grandes em previsões de 
médio e longo prazo. O autor afirma que às vezes pode ocorrer o inverso, 
ou seja, por questões de ordem financeira, a obra poderá reduzir o seu 
ritmo ou até mesmo aumentá-lo, caso seja do interesse da política da 
empresa naquele determinado momento. 
 
2.3.7 CURVA S 
 
Ávila & Jungles (2009), definem a curva S como a curva formada 
pelo somatório dos custos acumulados de um projeto em cada unidade de 
tempo em que o projeto foi definido. Segundo os autores, sua aplicação 
permite comparar o acumulado dos desembolsos realizados com os 
orçados, a fim de fazer uma análise do comportamento dos fluxos de 
caixa, verificando se existe compatibilidade entre o que foi pago e o que 
foi realizado. Em outras palavras, se os recursos dispendidos 
correspondem ao volume de serviços realizados.  
Mattos (2010) mostra que o nível de atividade de um projeto típico 
assemelha-se a uma distribuição normal, ou seja, uma curva de Gauss, em 
que o trabalho executado geralmente começa em ritmo lento, com poucas 
atividades simultâneas; passa progressivamente a um ritmo mais intenso, 
com várias atividades ocorrendo paralelamente; e, quando o projeto se 
aproxima do fim, a quantidade de trabalho começa a decrescer. Esse 
mesmo aspecto lento-rápido-lento é verificado com o custo ao longo do 
andamento da obra. 
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 Aplica-se o detalhamento de engenharia por homem-hora, 
quantidade de serviço executado, uso de recurso ou valores 
monetários; 
 É uma ótima ferramenta de controle previsto x realizado; 
 É de fácil leitura e permite apresentação rápida da evolução 
do projeto; 
 Serve para decisões gerenciais sobre desembolsos e fluxo de 
caixa; 
 De acordo com o formato do S, pode-se constatar se há 
grande (ou pequena) concentração de atividades no começo 
(ou fim) da obra. 
 
2.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 
 
Segundo Torres (2006) além da viabilidade técnica que avalia se o 
projeto poderá ser realizado considerando os procedimentos de 
engenharia e os equipamentos disponíveis, é necessário que também haja 
viabilidade econômica, avaliando se o projeto é viável se remunerar 
adequadamente o capital investido. 
Para analisar a viabilidade econômica de um projeto devem-se 
estudar as possibilidades de sucesso financeiro do empreendimento. A 
partir destes estudos serão efetuadas previsões de desembolso e ganhos 
gerados pelo empreendimento, e também serão calculados diversos 
indicadores de viabilidade, entre eles: Taxa de mínima atividade, valor 
presente líquido, taxa interna de retorno, Payback e Payback descontado 
e a análise de sensibilidade. 
 
2.4.1 TMA – TAXA DE MÍNIMA DE ATIVIDADE 
 
Segundo Hochheim (2003), a TMA é a menor taxa que um 
investidor aceita como rentável para em investimento, a partir dela o 
investidor se considera tendo ganhos financeiros.  
 
2.4.2 VPL – VALOR PRESENTE LÍQUIDO 
 
Hochheim (2003) apresenta o valor presente líquido de um fluxo 
de caixa como a soma de todos os valores de fluxo de caixa, trazidos para 
a data presente, ou seja, descontam-se os valores futuros para a data 
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presente e somam-se com o valor que o fluxo de caixa apresenta para a 
data inicial. O projeto deve apresentar o cálculo da VPL ≥ 0. 
 
2.4.3 TIR – TAXA INTERNA DE RETORNO 
 
De acordo com Hochheim (2003) a taxa interna de retorno é a taxa 
que equilibra os recebimentos futuros com os investimentos feitos no 
projeto, onde tem-se o VPL=0. Outra consideração para um projeto 
economicamente viável é se a TIR ≥ TMA. 
 
2.4.4 PAYBACK E PAYBACK DESCONTADO 
 
Segundo Hochheim (2003), Payback é o tempo de recuperação do 
capital porém não considera-se o valor do dinheiro no tempo. Levando 
em conta essa limitação foi desenvolvido o Payback Descontado que leva 
em conta a TMA do investidor. 
 
2.4.5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 
Hochheim (2003) afirma que para montar um fluxo de caixa, são 
estimados valores futuros que possuem uma margem de incerteza sobre 
sua ocorrência. 
A análise de sensibilidade é uma ferramenta usada para avaliar o 
risco envolvido no projeto. Sua operação consiste em variar um dos 
componentes do fluxo de caixa e verificar a consequência desta variação 
sobre o resultado do investimento. Ao observar se a variação for 
significativa, o projeto é considerado sensível à variação no valor deste 
componente. Esta análise é feita para cada componente e assim 
identificam-se quais deles terão maior influência sobre o resultado 
esperado para o projeto. A variação do resultado esperado do projeto em 
função de mudanças em alguns componentes do fluxo de caixa fornece 
uma medida do risco ao qual o investimento está exposto. 
 
3 METODOLOGIA 
 
3.1 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
 
a) AutoCAD: 
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O AutoCAD é um programa do tipo CAD – computer aided design 
(desenho assistido por computador) – e tem como principais finalidades 
a geração de desenhos em duas dimensões, muito empregado em 
desenhos técnicos e a elaboração de modelos tridimensionais.  
 
b) Microsoft Excel: 
 
Microsoft Excel é um aplicativo que tem como principal função a 
geração de planilhas e tabelas que podem ser facilmente programadas 
pelo usuário, inserindo diversas rotinas a fim de obter um valor final a 
partir de dados inseridos no programa. Outra característica é a grande 
variedade de opções de personalização das planilhas. 
   
c) Microsoft Project: 
 
O MS Project é um programa empregado no gerenciamento de 
projetos no qual é possível planejar e programar atividades, gerando 
cronogramas que podem ser calculados e recalculados facilmente 
permitindo rápida visualização das alterações no projeto assim como as 
consequências. 
Direcionando para o planejamento de obras o MS Project é uma 
importante ferramenta na elaboração de diagramas de rede, gráficos de 
Gantt e linhas de balanço criados através de atividades interligadas por 
dados inseridos no programa como atividades e suas durações e 
predecessoras. 
 
3.2 ORÇAMENTO 
 
De acordo com Mutti (2008), são necessários para a correta 
elaboração do orçamento de um empreendimento os seguintes dados: 
Projetos e especificações completas do que vai ser construído, cálculo das 
quantidades reais de serviços e preços atualizados de materiais e mão de 
obra. Porém, quando ainda se encontra na etapa de estudo de viabilidade 
do empreendimento, por exemplo, onde ainda não há a disponibilidade de 
todos os projetos e especificações necessários, deve-se utilizar uma 
estimativa, sendo o resultado final desta tão confiável quanto forem os 
parâmetros adotados. 
Na etapa de negociação do Empreendimento em questão, a 
construtora que está executando a obra precisou orçá-la e, naturalmente, 
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nessa etapa preliminar, parte dos projetos ainda não estavam disponíveis. 
Foi necessário estimar parte dos serviços usando critérios de literaturas 
da área e grande parte com base em experiência adquirida de obras 
anteriores. 
No trabalho a seguir foi necessário o envolvimento dos autores 
deste no levantamento da maior parte das quantidades de serviço, com o 
objetivo de efetuar a compra de materiais e consequentemente para 
comparar com os valores orçados, com base nos projetos fornecidos pela 
construtora. Também foram disponibilizados os valores praticados nos 
pagamentos de material e mão de obra. 
 
3.2.1 CUSTOS DIRETOS 
 
3.2.1.1 DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
De acordo com informações obtidas com os Gestores do 
Empreendimento em questão, para possibilitar a realização do orçamento, 
foi necessário efetuar uma divisão cronológica das etapas de execução da 
mesma, organizando assim a sequência de atividades e possibilitando o 
controle dos insumos. Essa estrutura foi apresentada da seguinte maneira: 
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Tabela 5 - Descrição Orçamentária 
 
3.2.1.2 LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 
 
Conforme comentado anteriormente, as etapas de quantitativos 
tiveram 02 (dois) momentos distintos: o primeiro foi a orçamentação da 
obra e o segundo é o quantitativo para compra dos materiais e geração 
dos contratos de serviços. 
??????? ?????????
? ?????瑯?
? ??????????????? ????????????????????
? ???瑡??????????????????
? ????????????????瑲?瑩??????? ???
? ? ????瑡???
? ??????????????????瑡?????????????瑯?
? ????????瑲?瑵??
? ????????瑲?瑵??
? ?????????????????
?? ?????瑩???瑯????瑥????
?? ????瑩???瑯????瑥????
?? ???? ??瑡??????? ????????????????
?? ???????????????瑯?? ?????瑩???
?? ?????瑵???
?? ?????????????????????????????????
?? ??瑥??瑯?? ?瓡??????????? ??????
?? ???瑵??
?? ??????
?? ???瑡??????? ?????????瓡?????? ?????????????
?? ???瑡??????????瑲??????????????????
?? ?????????瑯?????????????
?? ???瑡??????? ????????
?? ?????????瑡??????? ???
?? ????????????????????
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Para o primeiro momento, que é a orçamentação da obra, ainda não 
se dispunha de todos os projetos do Empreendimento, portanto para várias 
ocasiões foram necessárias estimativas com base em literaturas da área 
e/ou experiência adquirida em obras anteriores. Nessa etapa inicial, foram 
utilizadas as seguintes considerações: 
 
 Fundações: baseando-se no relatório de sondagem e na 
experiência obtida de obras vizinhas, optou-se pelo uso de 
fundações profundas. Foi definido então que o tipo de 
fundação seria Hélice Contínua na região compreendida 
pelas 02 (duas) torres dos fundos (próximas ao mar) e 
implantação, pois a profundidade até o encontro de rocha 
possibilitou a altura útil necessária. Na região compreendida 
pelas 02 (duas) torres da frente (próximas à rua), onde a 
profundidade da rocha é bem superficial, optou pelo método 
de Estacas Raiz. 
 Estrutura (Infraestrutura e Supra estrutura): Na falta dos 
projetos estruturais, foi necessário fazer estimativas 
baseadas nas dimensões do projeto arquitetônico e na 
experiência de obras anteriores; 
 Alvenaria (Paredes e Painéis): Na falta de projetos de 
modulação nesta etapa inicial, foi necessário mais uma vez 
utilizar as informações do projeto arquitetônico. Vãos com 
área igual ou inferior a 2,00 m² não foram descontados, 
tampouco elementos da estrutura inseridos nos planos da 
alvenaria; 
 Revestimentos internos e externos: Este levantamento 
precisou novamente contar com as informações fornecidas 
pelo projeto arquitetônico. Vãos com área igual ou inferior a 
2,00 m² não foram descontados; 
 Pavimentações internas e externas: Também foi necessário 
nessa etapa contar com as informações do projeto 
arquitetônico. Extraindo-se então todos os comprimentos e 
áreas; 
 Impermeabilizações: Novamente baseou-se nas informações 
fornecidas pelo projeto arquitetônico. Extraindo-se então 
todos os comprimentos e áreas; 
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 Forros e Elementos Decorativos: Baseou-se nas informações 
do projeto arquitetônico. Extraindo-se então todos os 
comprimentos e áreas; 
 Coberturas: Foi calculada, com o auxílio do projeto 
arquitetônico, a área de projeção do telhado e com isso 
estimadas as devidas quantidades de material e de serviço; 
 Esquadrias, Ferragens e Persianas: Foi feita a contagem 
destes elementos diretamente no projeto arquitetônico; 
 Artefatos Metálicos e de Madeira (Corrimãos, Guarda 
corpos, gradis e capeamentos): Foi feita a devida contagem 
e medição destes elementos diretamente no projeto 
arquitetônico; 
 Pintura: Foi feito o levantamento das áreas de parede, tetos 
e pisos onde a aplicação de pintura é necessária, diretamente 
no projeto arquitetônico; 
 Vidros: Com o auxílio do projeto arquitetônico, foi feito o 
levantamentos das áreas envidraçadas das esquadrias e 
determinados muros; 
 Instalações Hidrossanitárias, Gás e Incêndio: Na falta dos 
projetos específicos, foi feita uma estimativa percentual 
baseada em empreendimentos anteriores, com padrão 
construtivo semelhante; 
 Instalações Elétricas e Telefônicas: Na falta dos projetos 
específicos, foi feita uma estimativa percentual baseada em 
empreendimentos anteriores, com padrão construtivo 
semelhante; 
 Equipamentos e Aparelhos (Louças, Metais, Tampos e 
Bancadas): As louças, tampos e bancadas foram contadas 
diretamente no projeto arquitetônico. Os metais – 
acabamentos de registro e torneiras – foram estimados com 
base em empreendimentos anteriores com padrão 
construtivo semelhante; 
 Instalações Mecânicas (Elevadores, Ar Condicionados, 
Ventilação Mecânica/Exaustão e Gerador): Na falta do 
projeto específico, foi necessária uma estimativa com base 
em empreendimentos anteriores com padrão construtivo 
semelhante; 
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 Complementação da Obra (Limpeza, Identificação,...): 
Foram estimados com base em empreendimentos com 
padrão construtivo semelhante. 
 
3.2.1.3 COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 
 
Foram utilizadas composições extraídas da TCPO (Tabela de 
Composições de Preços para Orçamentos – 2008) e os valores de preço 
dos insumos extraídos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – Fevereiro/2012). Com o auxílio 
dessas informações, complementando os valores dos quantitativos 
anteriormente citados (Materiais, mão-de-obra e equipamentos) foi 
possível obter seus respectivos custos. 
 
3.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 
Com o intuito de determinar o real custo do insumo mão-de-obra 
foi necessário definir o percentual de encargos sociais e trabalhistas que 
incidem sobre o custo unitário de suas horas. Para isso, tomou-se como 
base a tabela de encargos apresentada pela Caixa Econômica Federal, 
apresentada abaixo: 
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Tabela 6 - Quadro de Encargos Sociais 
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3.2.2 CUSTOS INDIRETOS 
 
De acordo com Mutti (2006) participam da composição dos Custos 
Indiretos os seguintes grupos de custos: 
 
 Custos Gerais de Administração do Processo (CGP); 
 Custos Gerais de Administração da Empresa (CGA); 
 Custos Financeiros Vinculados ao Capital de Giro (CFI);  
 Custos de Manutenção, Depreciação, Operação e Reposição 
(CMR);  
 Custos de Comercialização, Propaganda e Promoção de Vendas 
(CMV).  
 
Portanto, o montante dos custos indiretos pode ser obtido através 
da equação abaixo: 
 
CI = CGP + CGA + CFI + CMR + CMV 
 
 CGP: A empresa que administra a obra conta com serviço de 
vigilância do canteiro, almoxarife, engenheiro residente, técnicos 
de edificação, estagiários e mestre de obra; 
 CGA: A empresa que administra a obra possui setor de 
manutenção, setor de RH, setor de suprimentos, setor de 
administração, setor financeiro, setor jurídico, diretores. A sede 
da empresa é alugada. 
 CFI: A obra em questão é financiada por um banco, porém a 
responsabilidade por este financiamento cabe a contratante 
(Incorporadora); 
 CMR: A mão de obra do empreendimento é empreitada e os 
equipamentos quando não são de propriedade do empreiteiro são 
alugados. 
 CMV: Os custos referentes à comercialização, propaganda e 
promoção de vendas são de responsabilidade da contratante 
(Incorporadora). 
 
3.2.3 BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
 
O BDI, de modo geral, pode ser definido como uma taxa em que 
se adiciona ao custo do empreendimento com o intuito de cobrir as 
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despesas indiretas do construtor, mais o risco do mesmo, despesas 
financeiras incorridas, tributos incidentes na operação e despesas de 
comercialização que possam vir a ocorrer, juntamente com o percentual 
de lucro que o empreendedor estima obter com o mesmo. 
Segundo Mattos (2006), em termos práticos, o BDI é o percentual 
que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra 
para se chegar ao preço de venda. Pode, portanto, ser aplicado das 
seguintes formas: 
 
PV = CD x (1+BDI%) 
ou 
BDI% = (PV/CD) – 1 
 
Mattos (2006), ainda afirma que dá-se a designação de Benefícios 
(ou Bonificação) e Despesas Indiretas (BDI) ao quociente da divisão do 
custo indireto (DI) acrescido do Lucro (B) pelo custo direto da obra. O 
BDI, portanto, inclui: 
 
 Despesas indiretas de funcionamento da obra; 
 Custo de administração central (Matriz); 
 Custos financeiros 
 Fatores Imprevistos; 
 Impostos; 
 Lucro. 
 
3.3 PLANEJAMENTO 
 
3.3.1 ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP) 
 
No início do planejamento são definidas as atividades principais 
que formam os grandes grupos da estrutura analítica de projeto. A partir 
da delimitação dos principais grupos de serviços a serem executados na 
obra, é realizada a subdivisão dos mesmos em partes menores, quantas 
vezes o planejador julgar necessário, pois essa fragmentação facilita a 
determinação das durações das atividades e o dimensionamento das 
equipes, sendo um facilitador para identificar e controlar a execução 
destas atividades.  
 
3.3.2 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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A duração das atividades foi determinada em função do consumo 
de insumos e horas trabalhadas das equipes.  
Os dados para o cálculo das durações foram obtidos com base na 
experiência e observação, por parte dos autores deste trabalho, no que foi 
realizado neste estudo de caso, complementado com dados fornecidos 
pela equipe técnica da obra e consulta à TCPO. 
 
3.3.3 PRECEDÊNCIA DAS ATIVIDADES 
 
Precedência das atividades refere-se a estabelecer uma sequencia 
lógica de execução dos serviços definidos na estrutura  analítica de 
projeto (EAP). 
A revisão das relações de interdependência deste trabalho foi 
realizada baseada na observação do estudo de caso pelos autores.   
 
3.3.4 CRONOGRAMA INTEGRADO GANTT – PERT/CPM 
 
Após definidas a estrutura do projeto, as durações das atividades e 
as relações de interdependência entre elas, é possível gerar o cronograma 
integrado de Gantt – PERT/CPM com o auxílio do software MS Project. 
Com esta representação gráfica das atividades e suas relações de 
precedências é possível visualizar de maneira clara as datas mais cedo e 
mais tarde de início e fim, as folgas, as durações e principalmente o 
caminho crítico que é a sequência de atividades onde, se alguma sofrer 
atraso, será transmitido ao final do projeto. 
 
3.3.5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
O objetivo do cronograma físico-financeiro é de atribuir custos às 
atividades planejadas e com isso ter um cronograma de desembolsos 
mensais dos custos diretos. 
A elaboração deste cronograma é feita distribuindo o custo de cada 
atividade pela sua duração. 
O cronograma físico-financeiro permite observar o desembolso 
mensal de cada atividade, assim como o custo das atividades e o 
desembolso mensal ao longo do prazo da obra. 
 
3.3.6 CURVA S 
 40 
 
 
 
A curva S é uma ferramenta para visualizar os desembolsos 
mensais e o desembolso acumulado dos recursos tanto financeiros a partir 
do cronograma físico-financeiro assim como a atribuição recursos de mão 
de obra também mensal e acumulado na duração da obra.   
 
3.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 
 
O estudo de viabilidade econômica foi realizado levando-se em 
conta três cenários: otimista, realista e pessimista. As unidades vendidas, 
assim como a data de venda foram mantidas as mesmas em todas as 
análises, variando apenas o preço unitário, considerando aumento de 
valor para o cenário otimista e redução do valor das unidades para o 
cenário pessimista. Já para a análise no cenário realista foram tomados os 
valores de lançamento de cada unidade. 
 
3.4.1 TMA – TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 
 
A taxa mínima de atratividade é uma taxa de juros definida como 
o mínimo que um investidor aceita obter de retorno para tal investimento.  
 
3.4.2 VPL – VALOR PRESENTE LÍQUIDO 
 
Segundo Hochheim (2003) a determinação do valor presente 
líquido é dada tomando-se a soma dos valores futuros do fluxo de caixa e 
trazendo-os para a data presente, utilizando como taxa de desconto a taxa 
mínima de atratividade – TMA. 
 
3.4.3 TIR – TAXA INTERNA DE RETORNO 
 
De acordo com Hochheim (2003), a TIR é a taxa de desconto para 
que se obtenha ao menos um VPL – Valor Presente Líquido igual a zero, 
representando que o investimento está lucrando o mínimo valor 
proporcionado pela TMA – Taxa Mínima de Atratividade. Em resumo, o 
investimento é economicamente viável quando TIR ≥ TMA. 
 
3.4.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
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Empreendimento, este não sofreu mudança em seu valor final, visto que 
as atividades foram apenas remanejadas de modo a obter um 
desenvolvimento de processos mais coerente, gerando o menor retrabalho 
possível. O resultado desta análise pode ser observado nas Curvas ABC 
dos Planejamentos Original e melhorado (Vide Curva ABC nos 
Apêndices 14, 15, 16 e 17). 
 
4.2 PLANEJAMENTO 
 
4.2.1 ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP) 
 
No trabalho em questão, a estrutura analítica de projeto foi 
completamente revisada, de modo a obter-se um desenvolvimento de 
processos mais coerente e melhorado, reduzindo as possibilidades de 
geração de retrabalho, assegurando assim que o empreendimento em 
questão possa ser entregue dentro do prazo, custo e com o máximo de 
qualidade. 
Para facilitar a análise, como o Empreendimento é composto por 
04 (quatro) Torres com padrão de acabamentos idênticos, foi feita uma 
análise minuciosa de uma delas e seu resultado expandido para as demais, 
tomando os devidos cuidados, como um maior número de apartamentos 
por andar, gerando assim uma duração de serviço mais elevada, entre 
outros fatores. A torre analisada foi a Torre D (a torre mais aos fundos do 
Empreendimento). 
O resultado desta análise pode ser observado abaixo: 
 
 Formas: A EAP original apresentava 01 (um) pavimento a mais 
que a estrutura real; 
 Armaduras: A EAP original apresentava 01 (um) pavimento a 
mais que a estrutura real; 
 Concreto: A EAP original apresentava 01 (um) pavimento a mais 
que a estrutura real; 
 Controle Tecnológico: A EAP original apresentava 01 (um) 
pavimento a mais que a estrutura real; 
 Paredes e Painéis: A EAP original informa que os shaft’s seriam 
executados em drywall, mas na realidade foram executados em 
alvenaria de blocos cerâmicos de acordo com as informações do 
memorial descritivo; 
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 Revestimentos Internos: A EAP original informa que teremos 
molduras em granito nos elevadores do ático e pavimentos tipo, 
ao contrário das informações do memorial descritivo, onde fica 
estabelecido a execução de moldura de granito apenas nos 
térreos; 
 Regularização de Concreto Aparente: A EAP original informa 
que apenas os pavimentos térreo e garagem receberão os serviços 
de regularização das superfícies de concreto aparentes, porém 
temos áreas com necessidade deste serviços em todos os 
pavimentos de todas as torres; 
 Revestimentos Externos: A EAP original informa que os peitoris 
serão executados em mármore ou granito, ao contrário do 
memorial descritivo, onde fica estabelecido a execução dos 
peitoris em concreto; 
 Pavimentação e impermeabilização: A EAP original informa que 
teremos piso cerâmico e rodapé no Pavimento Garagem, 
contrariando o memorial descritivo que estabelece  
 Esquadrias, Ferragens e Persianas:  A EAP original informa que 
teremos contramarcos nos pavimentos garagem e térreo, assim 
como portas e janelas de alumínio no pavimento garagem, 
contrariando as informações do memorial descritivo, onde 
estabelece apenas portas e janelas de alumínio no pavimento 
térreo e estas sem a execução de contramarco, sendo fixadas 
diretamente na parede; 
 Instalações Elétricas e Telefonia: A EAP original informa a 
execução de balizamento aéreo, contrariando as Norma do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que exige esse tipo de 
equipamento somente para edificação com altura superior a 25m; 
 Instalações Hidrossanitárias, Gás e Incêndio: A EAP original não 
informa a execução das instalações de água fria, esgoto pluvial e 
esgoto cloacal no pavimento térreo, assim como não informa as 
instalações de sistema preventivo contra incêndio nos 
pavimentos térreo e garagem; 
 Complementação da Obra: A EAP original não informa a 
execução das limpezas grossa e fina nos pavimentos térreo e 
garagem 
 
4.2.2 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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No trabalho em questão, foram adotadas as durações das atividades 
baseadas nas observações dos serviços do dia-a-dia, deixando assim o 
planejamento mais próximo da realidade da obra. 
 
 
Tabela 7 - Quadro de Índices de Fôrma (Fonte: PINI TCPO - 2010) 
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Tabela 8 - Quadro de Composição Detalhada de Fôrma (Fonte: PINI 
TCPO - 2010) 
 
 Com base nos dados da TCPO, por exemplo, seriam necessários: ܦݑݎܽçã݋ ܨ݋ݎ݉ܽ ͳι ሺܵ݋ܾ ܲݎ݋݆݁çã݋ሻ ܲܽݎݐ݁ ͳ ൅ ܲܽݎݐ݁ ʹ ൌ ܳܵ כ ܫܴܳ כ ܬൌ ͹ͻʹǡ͸ͳ ݉ଶ כ Ͳǡͺͳ͸ ݄Ȁ݉;ͺ ܥܽݎ݌݅݊ݐ݁݅ݎ݋ݏ כ ͺ ݄Ȁ݀݅ܽ ൌ ͳͲǡͳͳ ൌ ͳͳ ݀݅ܽݏ 
  ܦݑݎܽçã݋ ܨ݋ݎ݉ܽ ͳι ሺܨ݋ݎܽ ݀ܽ ܲݎ݋݆݁çã݋ሻ ܲܽݎݐ݁ ͳ ൅ ܲܽݎݐ݁ ʹ ൌ ܳܵ כ ܫܴܳ כ ܬൌ ͷʹͶǡ͹ͺ ݉ଶ כ Ͳǡͺͳ͸ ݄Ȁ݉;ͺ ܥܽݎ݌݅݊ݐ݁݅ݎ݋ݏ כ ͺ ݄Ȁ݀݅ܽ ൌ ͸ǡ͸ͻ ൌ ͹ ݀݅ܽݏ 
Onde: 
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 QS = Quantidade de Serviço (m², m³ ou Kg); 
 I = Índice de Produtividade (Retirado diretamente da TCPO); 
 QR = Quantidade de Recursos (Número de Oficiais ou Meio 
Oficiais – quando apenas houverem eles executando a atividade 
– disponíveis para a realização da atividade); 
 J = Jornada de Trabalho (Quantidade de horas diárias disponíveis 
para execução da atividade, descontando o almoço). 
 
 Portanto, para a execução completa das fôrmas do 1° Pavimento 
da Torre D, são estimados 18 (dezoito) dias, de acordo com a TCPO. 
 Com base na observação e registro das atividades no dia-a-dia da 
obra, para a execução desta mesma atividade, foram estimados no 
Planejamento Original 45 (quarenta e cinco) dias. 
 Já no Planejamento melhorado, também com base nas durações 
reais do dia-a-dia de obra, foram estimados 37 (trinta e sete) dias para a 
execução do mesmo serviço. 
 Essa maior duração se deve ao fato de que, como foi constatado, 
a produtividade da mão de obra contratada para execução deste serviço é 
de baixa qualidade, gerando um nível alto de retrabalho que 
consequentemente afeta a duração do mesmo sendo maior que a média do 
mercado, verificado pela TCPO.  
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Tabela 9 - Fôrmas - Project Original 
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Tabela 10 - Fôrmas - Project melhorado 
 
 
Tabela 11 – Quadro de Índices de Armaduras (Fonte: PINI TCPO – 
2010) 
 50 
 
 
 Para a execução da armadura dos blocos, com base nos dados da 
TCPO, por exemplo, seriam necessários: 
 ܦݑݎܽçã݋ ܤ݈݋ܿ݋ݏ ሺܵ݋ܾ ܲݎ݋݆݁çã݋ ൅  ܵ݋ܾݎ݁ ܲݎ݋݆݁çã݋ሻ ܲܽݎݐ݁ ͳ൅ ܲܽݎݐ݁ ʹ ൌ ܳܵ כ ܫܴܳ כ ܬ ൌ Ͷͳ͸Ͳ ܭ݃ כ ͲǡͲ͸ ݄Ȁ݉;ͷ ܥܽݎ݌݅݊ݐ݁݅ݎ݋ݏ כ ͺ ݄Ȁ݀݅ܽൌ ͸ǡʹͶ ൌ ͹ ݀݅ܽݏ 
Onde: 
 
 QS = Quantidade de Serviço (m², m³ ou Kg); 
 I = Índice de Produtividade (Retirado diretamente da TCPO); 
 QR = Quantidade de Recursos (Número de Oficiais ou Meio 
Oficiais – quando apenas houverem eles executando a atividade 
– disponíveis para a realização da atividade); 
 J = Jornada de Trabalho (Quantidade de horas diárias disponíveis 
para execução da atividade, descontando o almoço). 
 
 Portanto, para a execução completa da armadura dos blocos da 
Torre D, são estimados 07 (sete) dias, de acordo com a TCPO. 
 Com base na observação e registro das atividades no dia-a-dia da 
obra, para a execução desta mesma atividade, foram estimados no 
Planejamento Original 10 (dez) dias. 
 Já no Planejamento melhorado, também com base nas durações 
reais do dia-a-dia de obra, foram estimados 31 (trinta e um) dias para a 
execução do mesmo serviço. 
 Essa maior duração se deve ao fato de que, como foi constatado, 
a produtividade da mão de obra contratada para execução deste serviço é 
de baixa qualidade, gerando um nível alto de retrabalho que 
consequentemente afeta a duração do mesmo sendo maior que é média do 
mercado, verificado pela TCPO. 
 
 
Tabela 12 - Project Original 
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Tabela 13 - Project melhorado 
 
Com base na análise das atividades de escoramento (expostas 
abaixo), foi possível identificar um grave problema no Planejamento 
Original, onde não é respeitado o período mínimo de escoramento exigido 
de 28 dias, onde o concreto adquire a resistência prevista em projeto 
(Fck). 
 
 
Tabela 14 - Project Original 
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Tabela 15 - Project melhorado 
 
Ainda assim, mesmo com as divergências entre as durações das 
atividades entre os Planejamentos original e melhorado, juntamente com 
um revisão minuciosa entre suas predecessoras, foi possível, ao final, 
termos uma duração final reduzida em aproximadamente 54 (cinquenta e 
quatro) dias a menos, como pode ser observado nas figuras abaixo.  
 
 
Tabela 16 - Project Original 
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Tabela 17 - Project melhorado 
 
4.2.3 PREDECESSORAS 
 
No trabalho em questão foi feito também uma revisão minuciosa 
das predecessoras de cada atividade, para que fosse alcançada também 
uma sequência destas com o mínimo potencial possível de geração de 
retrabalho. Com base nesse objetivo, na análise do planejamento original 
do empreendimento em questão, constatou-se os seguintes problemas: 
 
4.2.3.1 INFRAESTRUTURA 
 
4.2.3.1.1 Armadura de Blocos e Vigas 
 
A entrada da armadura dos blocos de cada parte da torre depende 
exclusivamente da finalização da fôrma dos blocos de cada uma dessas 
partes e não da finalização completa de todas as fôrmas, como foi 
indicado no Project original. Além disso, deve-se atentar para que as 
armaduras sejam montadas paralelamente à execução das fôrmas, de 
modo a otimizar o tempo de trabalho destes profissionais e sempre tendo 
disponibilidade dessas estruturas assim que forem solicitadas. 
 
4.2.3.1.2 Concreto de Blocos e Vigas 
 
 A execução da concretagem depende exclusivamente da 
finalização da montagem e devida locação das armaduras dos blocos 
constituintes da parte da estrutura em questão e não da finalização 
completa de todas as fôrmas de blocos do térreo da torre, conforme havia 
sido proposto pelo Project Original. Essa decisão acaba prejudicando a 
agilidade desta etapa, atrasando o encaminhamento da etapa seguinte e, 
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por conseguinte, gerando atraso no cronograma geral do 
Empreendimento. 
 
4.2.3.2 SUPRAESTRUTURA 
 
4.2.3.2.1 Fôrmas 
 
4.2.3.2.1.1 Pilares, Vigas, e Lajes da Torre - 1° Pavimento  
 
Pelo Project Original, a execução das fôrmas deste pavimento está 
prevista para ser executada logo após a concretagem do contrapiso 
armado do pavimento térreo, antes mesmo da concretagem do pavimento 
garagem, localizado logo abaixo deste. 
 
4.2.3.2.2 Equipamentos  
 
4.2.3.2.2.1 Equipamentos - 1° Pavimento  
 
Pelo Project original, o escoramento deste pavimento está previsto 
para ser executado logo após a concretagem do contrapiso armado do 
pavimento térreo, antes mesmo da execução do pavimento garagem, 
localizado logo abaixo deste. 
 
4.2.3.2.3 Concretos  
 
A concretagem dos pavimentos não estava vinculada à execução 
das instalações embutidas em laje, tampouco à finalização das fôrmas. 
Apenas dependia da finalização da armadura. 
4.2.3.2.4 Paredes e Painéis 
 
4.2.3.2.4.1 Alvenaria, Chapisco, Telas e Peitoris  
 
Início da execução da alvenaria está vinculada ao término da 
concretagem do pavimento, desconsiderando o período mínimo de 28 
(vinte e oito) dias de escoramento. Essa consideração acaba definindo o 
início da execução de alvenaria antes do final do período de escoramento, 
quando este ainda está com uma densidade bem considerável ao longo do 
pavimento. Gerando uma incoerência no desenvolvimento das atividades 
e um descrédito do planejador. 
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4.2.3.3 REVESTIMENTOS INTERNOS 
 
4.2.3.3.1 Regularização de Concreto Aparente - Feltro, Pilares, Vigas 
e Lajes  
 
Regularização vinculada ao término do serviço de reboco interno, 
sendo que após o processo de remoção dos escoramentos e desforma já é 
possível realizar esta atividade, perdendo assim, novamente, agilidade no 
processo. 
 
4.2.3.4 REVESTIMENTOS EXTERNOS 
 
4.2.3.4.1 Revestimentos Especiais (Rodapé/ M. Elev./ M. An.) - 
Moldura das Churrasqueiras.  
 
Execução das molduras de granito das churrasqueiras vinculada 
erroneamente à execução da massa niveladora de teto, ao invés do reboco 
de fachada. Mais uma incoerência que põe em descrédito o planejador. 
 
4.2.3.4.2 Reboco de Paredes e Encunhamento 
 
Execução de reboco está vinculada apenas à execução da alvenaria 
e não às instalações embutidas em paredes. 
 
4.2.3.5 PAVIMENTAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
4.2.3.5.1 Impermeabilização 
 
4.2.3.5.1.1 Impermeabilização de Sacadas, Banheiros e Áreas de 
Serviço dos Apartamentos.  
 
Execução da impermeabilização do apartamento vinculada 
erroneamente à execução de reboco externo ao invés de reboco interno. 
Execução da impermeabilização de sacada vinculada 
erroneamente à execução dos dutos de churrasqueiras, ao invés do reboco 
externo. 
 
4.2.3.5.2 Pavimentação 
 56 
 
 
 
4.2.3.5.2.1 Rodapés  
 
Execução dos rodapés dependendo apenas da execução do piso 
cerâmico e não da pintura. 
 
4.2.3.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E PERSIANAS. 
 
4.2.3.6.1 Esquadrias de Ferro (Portas Corta Fogo)  
 
Execução de esquadrias vinculadas erroneamente à pintura de 
fachadas, ao invés de pinturas internas das áreas comuns 
 
4.2.3.7 ARTEFATOS METÁLICOS E DE MADEIRA 
 
4.2.3.7.1 Guarda Corpo e Corrimão de Escada  
 
Execução prevista após a pintura de fachada. O correto seria liberar 
logo após a finalização do reboco interno das escadas, desse modo 
deixando as escadarias mais seguras e organizadas, pois pode-se remover 
as estruturas de madeira provisórias para essa função. Para isso basta 
deixá-los sem pintura até que a escada esteja preparada para receber a 
pintura. 
 
4.2.3.8 PINTURA 
 
4.2.3.8.1 Pintura Interna  
Execução dependendo erroneamente da aplicação de selador em 
esquadrias de madeira, sendo que a pintura deve ser aplicada antes da 
instalação das portas de madeira para evitar possíveis danos e retrabalhos 
causados pelo contato da tinta com as portas. 
 
4.2.3.9 VIDROS 
 
Execução corretamente prevista para depois das esquadrias de 
alumínio, porém, deve-se abrir uma frente maior para esse serviço, visto 
que sua continuidade está dependendo da imediata liberação da instalação 
destas. 
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4.2.3.10  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS E INCÊNDIO. 
 
4.2.3.10.1 Água Quente  
 
A execução se deu corretamente, logo após a alvenaria, porém 
deveria iniciar junto com a água fria, ao contrário do que foi proposto, 
que é iniciar ao final da água fria, mantendo-se, dessa maneira, a agilidade 
do processo. 
 
4.2.3.10.2 Esgotos Cloacal e Pluvial  
 
A execução se deu corretamente, logo após a alvenaria, porém 
deveria iniciar junto com a água fria, ao contrário do que foi proposto, 
que é iniciar ao final da água fria, mantendo-se, dessa maneira, a agilidade 
do processo. 
 
4.2.3.10.3 Incêndio  
 
4.2.3.10.3.1 Coluna sob Comando de Hidrantes 
 
Pelo fato de ser um sistema independente, sua execução pode se 
dar individualmente, não sendo necessária a conclusão da água quente e 
fria antes, conforme foi indicado no Project Original. 
 
4.2.3.10.4 Gás  
 
Pelo fato de ser um sistema independente, sua execução pode se 
dar individualmente, não sendo necessária a conclusão da água quente e 
fria antes, conforme foi indicado no Project Original. 
 
4.2.3.11  INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONIA 
 
4.2.3.11.1 Áreas Comuns  
 
4.2.3.11.1.1 Painel de Medidores  
 
Seu chumbamento se dá logo após a passagem dos eletrodutos 
embutidos em paredes, conforme foi exposto no Project Original, porém, 
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sua montagem depende da passagem da fiação pelos eletrodutos, fato esse 
que não foi vinculado. 
 
4.2.3.11.1.2 Colunas – Tubulação 
 
Sua execução deve se dar após a execução da alvenaria, fato esse 
que não foi realizado pelo Planejamento Original. 
 
4.2.3.11.1.3 Colunas – Enfiação 
 
Sua execução deve se dar após a execução do reboco interno, fato 
esse que não foi realizado pelo Planejamento Original. 
 
4.2.3.11.1.4 Diversos – Aterramento (Contrapiso) 
 
Sua execução deve se dar após a execução do reboco interno, fato 
esse que não foi realizado pelo Planejamento Original. 
 
4.2.3.11.1.5 Diversos – Para-raios (Telhado) 
 
Sua execução se dá após a execução da pintura da cobertura e não 
após a execução dos eletrodutos embutidos em paredes, conforme foi 
indicado pelo Project Original. 
 
4.2.3.11.1.6 Diversos – Iluminação de Emergência 
 
A execução dessa atividade deve iniciar após a pintura das 
circulações comuns, associado com a finalização das portas de acesso às 
torres, evitando assim possíveis problemas com furto desses materiais. 
 
4.2.3.11.2 Apartamentos  
 
4.2.3.11.2.1 Eletrodutos embutidos em laje  
 
Podem ser executados no intervalos entre a finalização das 
armaduras positivas e o início das armaduras negativas. Sua execução 
após a finalização das armaduras negativas fica muito prejudicado, devido 
a densidade de armadura existente na superfície da laje, no caso de lajes 
maciças, por exemplo. 
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4.2.3.11.2.2 Quadro de Disjuntores  
 
Deve ser chumbado logo após a passagem dos eletrodutos 
embutidos em paredes, já a sua instalação deve ser feita após a execução 
das portas de entrada dos apartamentos, evitando assim possíveis 
problemas com furto de materiais. 
 
4.2.3.11.2.3 Interruptores  
 
Devem ser executados logo após a pintura, em Áreas Secas e após 
o azulejo em Áreas Úmidas. 
 
4.2.3.12 Equipamentos E Aparelhos 
 
4.2.3.12.1.1 Louças  
 
Sua correta execução seria após as cerâmicas nos banheiros e após 
a pintura nos lavabos, pois dessa maneira não se criam obstáculos para o 
trabalho do pintor e também evitam-se possíveis danos às louças. 
 
4.2.3.12.1.2 Metais  
  
Sua correta execução seria após as colocações de portas nos 
apartamentos, para evitar os furtos. 
 
4.2.3.12.1.3 Tampos 
  
Nesse caso, não é necessário aguardar a entrada das louças, podem 
entrar juntas. 
 
4.2.3.12.1.4 Ar Condicionado 
  
Nesse caso, não é necessário aguardar a entrada da hidráulica. 
Basta entrar depois da alvenaria. 
 
4.2.3.13  LIMPEZA GROSSA 
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Nesse caso, depois da pintura, não é necessário esperar até o final 
da obra para aplicar a limpeza grossa, visto que ela é essencial pra 
conseguirmos identificar possíveis problemas ou defeitos que 
posteriormente virarão retrabalho. 
 
4.3 CRONOGRAMA PERT/CPM 
 
Com a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) redefinida, juntamente 
com a revisão das predecessoras e das durações, foi possível estabelecer 
o Cronograma PERT/CPM melhorado do Empreendimento. Este conta 
com uma maior coerência nas relações entre suas atividades e com um 
prazo de execução também inferior ao original – Foi possível reduzir o 
tempo de execução das torres de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias 
para 383 (trezentos e oitenta e três) dias, representando assim uma 
redução de 53 (cinquenta e três) dias. 
O resultado desse trabalho pode ser observado no apêndice 7. 
 
4.4 CURVA ABC 
 
Com as curvas ABC geradas, é possível analisar quais insumos 
possuem maior representatividade no orçamento do Empreendimento. 
Portanto sabem-se quais destes insumos devem receber mais atenção nas 
negociações, priorizando cotações de preços e condições contratuais 
favoráveis à empresa contratante. 
Além da importância na contratação, a classificação dos insumos 
é fundamental na priorização do controle de qualidade dos serviços, 
evitando retrabalho e desperdício de materiais com alto custo. Servindo 
como critério para elaboração das fichas de verificação de serviços, visto 
que como a gama de serviços é muito grande, deve-se priorizar as 
conferências otimizando o tempo da equipe técnica. 
 
4.4.1 CURVA ABC DO PLANEJAMENTO MELHORADO. 
 
 Abaixo está representada a faixa A da tabela da Curva ABC que 
está completa no anexo X. Esta tabela assim como a curva ABC gerada a 
partir dela representam os custos dos insumos de uma das quatro torres 
do empreendimento, como o planejamento se repete para todas as torres, 
para melhor entendimento optou-se por esta divisão. 
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 Os limites das faixas da curva ABC foram definidos para a faixa 
A 60% do custo acumulado, para a faixa B 30% do custo acumulado e 
para a faixa C os 10% restantes.  
 
 
Tabela 18– Faixa A da Curva ABC do planejamento melhorado 
 
Organizada em ordem decrescente de porcentagem de custo total, 
a tabela apresenta o peso dos insumos, discriminados em material [MA] 
e mão de obra [MO]. Com isso observa-se que neste estudo o insumo 
material é mais significativo que a mão de obra, uma vez que a faixa A 
representa 20% do total dos itens de composição da Estrutura Analítica 
de Projeto (EAP) do Empreendimento, e desta faixa A, o material 
representa 65% dos itens. 
O gráfico abaixo mostra a quantidade de itens (Material e Mão de 
Obra) em cada faixa da curva ABC. Como há uma distribuição regular 
dos custos, aumentando a faixa A que indica a parte mais importante do 
orçamento. Este fato mostra que mais itens deverão ser tratados com 
atenção, exigindo mais dos responsáveis pela negociação e contratação 
assim como da equipe técnica na conferência dos serviços que envolvem 
tais materiais. 
A Curva ABC mais detalhada deste trabalho pode ser observada 
no Apêndice 4. 
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Gráfico 5 – Curva ABC do planejamento melhorado 
 
4.5 CURVA S 
 
Com a estrutura analítica de projeto bem definida, são atribuídos a 
cada atividade os recursos humanos e financeiros, montando o 
cronograma físico- financeiro. 
A curva S vem como uma ferramenta para auxiliar na visualização 
da demanda mensal e acumulada dos recursos financeiros e humanos, 
com isso é definido o montante dos recursos necessários a realização do 
projeto. 
Para este estudo foram elaboradas as distribuições referentes aos 
recursos financeiros e humanos do planejamento original e do 
planejamento melhorado, apresentados respectivamente nos apêndices 8, 
9, 10 e 11. Para melhor entendimento das considerações, seguem os 
gráficos onde foram plotadas as curvas S de cada estudo. 
 

 Gráfico 7 – Curva S melhorada de recursos financeiros 
 
Com a otimização do planejamento, os recursos que antes estavam distribuídos ao longo de 22 meses, agora estão concentrados em 17 meses, sendo assim natural o 
inchamento nos gastos mensais. 
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Gráfico 8 – Curva S comparativa de recursos financeiros
Mesmo assim a demanda por recursos é maior na primeira metade da obra, quando é executada a estrutura, 
que possui alto valor como pode ser observado na Curva ABC apresentada anteriormente e pode ser visualizada no 
apêndice 4. Para a segunda metade da obra a demanda por recursos financeiros reduz, como esperado, com exceção 
do décimo terceiro mês quando é executada a maior parte das esquadrias que tem alto valor. 
Comparativamente, como o replanejamento se deu principalmente pela reavaliação das precedências e das 
durações das atividades, houve uma concentração de atividades no início a obra, abrindo mais frentes de serviços 
permitindo acelerar o ritmo.  
Para viabilizar a otimização do cronograma não houve restrição na demanda por recursos financeiros, 
buscando sempre a melhor sequencia para execução dos serviços e respeitando sempre as durações que incluem, 
quando necessário o tempo de espera para a cura do cimento ou ganho de resistência das estruturas para retirada dos 
escoramentos por exemplo. 
  

 Gráfico 10– Curva S melhorada de recursos humanos 
 
No replanejamento houve discrepância na demanda mensal por recursos humanos apenas no primeiro mês de obra, onde foram executadas, desde todas as formas de 
blocos e vigas da infraestrutura até parte da supra estrutura. No restante do decorrer da obra a demanda manteve-se equilibrada, oscilando dentro do esperado e sofrendo um 
aumento considerável apenas no mês de execução das esquadrias. 
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Gráfico 11– Curva S comparativa de recursos humanos
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5 CONCLUSÃO 
 
O trabalho em questão se propôs a aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação para 
identificar, dentro do planejamento físico e financeiro de um empreendimento existente, os possíveis problemas e, 
consequentemente, indicar as melhores alternativas para obter suas soluções. 
Iniciou-se o trabalho pela coleta de informações, através da obtenção de dados digitais fornecidos pela 
empresa e entrevista com os gestores e equipe técnica, a fim de entender como se deu o processo construtivo. Dentro 
desses dados, nos foram fornecidos: Orçamento da Obra, Planejamento Original no Microsoft Project, informações 
técnicas referentes ao desenvolvimento das atividades (datas de execução, fichas de verificação e acompanhamento 
de serviços, perfil e comentários sobre as empreiteiras envolvidas e suas respectivas produtividades e qualidades de 
execução) e informações sobre as vendas dos apartamentos.  
Em seguida, com posse dessas informações, iniciou-se a análise do planejamento original, tanto do ponto de 
vista físico como financeiro, identificando-se e registrando seus problemas. 
Com relação ao planejamento físico, foi realizada uma análise minuciosa da estrutura analítica de projeto 
(EAP), das durações, precedência e custos atribuídos às atividades. Na análise da Estrutura Analítica de Projeto, 
foram identificadas incoerências quanto à identificação dos serviços em relação à realidade da obra, como número 
de pavimentos acima do real, serviços não mencionados no memorial descritivo, como a execução de molduras dos 
elevadores dos pavimentos garagem, tipos e ático e outros não relacionados em sua totalidade, como o serviço de 
regularização de concreto aparente, onde foram mencionados apenas os pavimentos térreo e garagem, deixando 
todos os pavimentos tipo e ático erroneamente sem a execução deste. Na análise de durações, foram constatados 
problemas como a duração do serviço de fôrmas da TCPO com valor inferior tanto ao planejamento original quanto 
ao planejamento melhorado, demostrando um problema real do empreendimento, que é a utilização de mão de obra 
com produtividade inferior à de mercado. Outro problema grave encontrado durante a análise de durações foi a não 
consideração do planejamento original do tempo mínimo de escoramento de 28 (vinte) e oito dias. Na análise de 
precedências, foram evidenciados problemas como a execução do 1° pavimento prevista para acontecer logo após 
a concretagem do contrapiso do térreo, sendo que ainda existe o pavimento garagem entre eles. Assim como a 
execução das alvenarias previstas para serem executadas logo após a concretagem do pavimento, desconsiderando 
o período e a presença do escoramento no local. Portanto, ao final do relacionamento de todas essas análises e suas 
devidas correções, estava concluído o desenvolvimento da otimização do planejamento físico. 
Com relação ao planejamento financeiro, foi adotada a seguinte metodologia: De posse dos planejamentos 
físicos original e melhorado, onde neles encontram-se informações referentes aos custos vinculados a cada 
atividade, juntamente com suas datas de início e término, foram gerados os cronogramas físico e financeiro original 
e melhorado. Estes proporcionavam uma noção de como se comportariam os custos relacionados aos serviços no 
decorrer do empreendimento. Nestes, ao adicionar informações sobre as vendas das unidades, tínhamos então o 
fluxo de caixa. Foi definida sua elaboração apenas com as informações do planejamento melhorado, para que fosse 
identificada a influência das alterações no cenário real de vendas das unidades. Foi observado que devido ao 
lançamento de vendas ter ocorrido com 06 (seis) meses de antecedência ao início da obra, ao longo de sua duração, 
as receitas sempre ficaram acima dos custos de construção, gerando assim um cenário sempre favorável aos 
investidores. Como não foram fornecidas informações referentes ao parcelamento do terreno, optou-se por locar seu 
custo diretamente no lançamento do Empreendimento, desse modo gerando um payback de 02 (dois) meses. A partir 
do 3° mês, o empreendimento sempre operou com saldo positivo. Ao final da obra, considerando-se as unidades 
vendidas até o momento este saldo era de R$ 15.373.471,43. 
Ainda com relação ao planejamento financeiro, foi feita uma análise de sensibilidade, utilizando-se as 
informações do planejamento melhorado. Nesta, foram efetuadas simulações de oscilações no mercado financeiro, 
que competiam variações de: custos de insumos, valores das unidades (especulação imobiliária) e Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA). Ao final dessas análises, foi constatado que este investimento é viável e bastante atrativo, 
oferecendo pouco risco aos investidores. 
Ao final, foi constatado que a iniciativa de buscar a otimização dos processos foi atingida, pois, do ponto de 
vista físico, a estrutura analítica de projeto (EAP) ficou mais próxima da realidade do empreendimento, as durações 
foram reduzidas e a nova reordenação das precedências proporcionou tanto a redução do prazo total de execução 
quanto a redução de possíveis problemas executivos, gerando assim custos adicionais e um aumento no prazo de 
execução. Do ponto de vista financeiro, constatou-se que a antecipação da entrada de várias das atividades 
representou um encarecimento dos primeiros meses de obra, e a redução do prazo proporcionou economia com a 
mobilização da equipe técnica. Essas ações refletem de maneira positiva, tanto do ponto de vista do investidor, que 
economiza ao longo do processo, quanto do cliente, que recebe seu imóvel dentro do prazo estipulado e com a 
garantia de qualidade. A contratada também é favorecida ao final desse processo, pois ganha credibilidade frente 
ao investidor e ao cliente, assegurando a preferência em negociações por empreendimentos futuros.  
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7 APÊNDICES 
 
Apêndice 1 – CURVA ABC – TABELA - PLANEJAMENTO ORIGINAL 
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 79 
 
 
Apêndice 6 – PROJECT E GANTT-PERT/CPM – PLANEJAMENTO ORIGINAL 
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